## 遠雄與市府對大巨蛋討論會議紀錄

時間:2015年01月21日 20:30至22:00

地點:市政大樓11樓準備室

市府與會人員:柯文哲市長、鄧家基副市長、蘇麗瓊秘書長、法務局 長楊芳玲、洪智坤顧問、張益贍顧問、林鶴明發言人、 邱昱凱專員、黃臣豪參議、文化體育園區籌備處胡培 倫執行秘書

遠雄與會人員:趙藤雄董事長、湯佳峯總經理、蔡宗易副總經理、林 欽銘副總經理、許自強副總經理、楊舜欽副理

記錄:蔡壁如顧問

針對今日會面,雙方依據原契約中 23.4 條的規定,臺北市政府 與遠雄巨蛋事業股份有限公司,進行契約規定與變更的準備作業。雙 方將各自成立專案小組,臺北市政府將由鄧家基副市長召集,遠雄由 湯佳峯總經理召集,後續的聯繫工作將由雙方專案小組直接聯繫。 關於遠雄請求事項,臺北市政府今日回應如後:

- 1. 針對移樹問題:光復南路、忠孝東路,遠雄必須依照市府公布的 移樹 SOD 進行移樹作業。
- 地下連通道會施作,但修改成新的設計圖,並會和護樹團體和國父 紀念館進行協調。
- 3. 捷運國父紀念館站「5號出入口」及「通風井」移設連通案因工期 緊迫,遠雄儘速提出細部設計規劃,市府答應儘速協助解決。
- 4. 遠雄承諾大巨蛋將在今年底完工,臺北市政府將盡力協助。
- 雙方簽訂重擬合約:北市府由鄧家基副市長,遠雄由湯佳峯總經理 負責。